

«Дорожная карта»

по выполнению мероприятий направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив за период с **01.05.2018 по 15.08.2018**
администрации муниципального образования городское поселение Кола Мурманской области
Проект: «Благоустройство территории сквера у Памятного креста преподобному Феодориту»


№ п/п	Наименование основных мероприятий проекта	Конечный срок реализации	% выполнения работ на отчетную дату	Информация об информировании жителей
1	Размещение информации о закупках	05.06.2018	100	http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0349300046718000137
2	Дата проведения торгов	22.06.2018	100	
3	Дата заключения контракта	02.07.2018	100	
4	Замена ограждения	03.09.2018	30	На сайте администрации г.п. Кола: www.gov-kola.ru (http://www.gov-kola.ru/index.php/2017-01-23-06-48-01/programma-podderzhki-mestnykh-initsiativ-na-2018-god.html)
5	Ремонт асфальтобетонного покрытия	03.09.2018	-	
6	Облицовка постамента и Креста плиткой	03.09.2018	30	
7	Устройство наружного уличного освещения	03.09.2018	90	
8	Установка скамеек, урн, вазонов	03.09.2018	-	
9	Установка информационного стенда	03.09.2018	100	
10	Дата полного завершения проекта	03.09.2018	-	

К отчету прилагаются фотоматериалы (3 фотографии).


Подрядной организацией ведутся ремонтные работы по устройству ограждения, подготовительные работы под устройство асфальтобетонного покрытия.

Глава администрации

Руководитель инициативной группы


(подпись)

А.А.Виноградчий


С.В. Чукарева